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1  JOHDANTO  
Viimeisten vuosien aikana perustusurakoitsijarakentamisessa asiakkaiden ostamat lisä- ja 
muutostyöt ovat kasvaneet huomattavasti. Tämä aiheuttaa paljon töitä rakennusliikkeen toi-
mihenkilöille. Lisäksi taakkaa lisää puutteellinen työn organisointi ja ohjeistus. Tämän insi-
nöörityön tarkoituksena on tuottaa selkeä, helppolukuinen sekä toimiva ohje asukasmuutos-
ten hallintaan. Ohjeeseen kuuluu toimintamalli, jonka mukaan muutokset käsitellään. Lisäksi 
tehdään yksikköhinnasto yleisimmille asuntomuutoksille, jotta muutostyötarjoukset saataisiin 
mahdollisimman nopeasti asiakkaille. 
Työn tilaaja on Rakennusosakeyhtiö Hartelan Lahden yksikkö. Rakennusosakeyhtiö Hartela 
on yksi osa suurempaa Hartela-konsernia. Lahden yksikkö koostuu aluejohtajasta, kahdesta 
projektipäälliköstä, kahdesta asuntomyyjästä sekä noin 15 mestarista sekä insinööristä. Opin-
näytetyössä käytetään esimerkkirakennusta, joka on viisikerroksinen kerrostalo Lahden Hen-
nalassa. Työmaa on aloitettu elokuussa 2011, ja sen on määrä valmistua keväällä 2012. Koh-
teessa on 27 asuinhuoneistoa. Työhön otetaan myydyistä asunnoista kaksi esimerkkihuoneis-
toa, joiden muutostöitä analysoitiin.  
Työtä tehdessä syvennytään asukasmuutosprosessiin ja sitä suorittavien henkilöiden työteh-
täviin. Työhön haastatellaan myös asiakasmuutoksien kanssa työskenteleviä henkilöitä, joita 
ovat asuntomyyjät, muutosinsinööri sekä työmaalla vastaava mestari ja työnjohtajat. Lisäksi 
perehdytään esimerkkityömaan nykykäytäntöihin asiakasmuutoksien osalta. Saman yrityksen 
edellisellä työmaalla ollessani olen itse suorittanut kyseistä työtä, joten olen saanut sieltä käy-
tännönläheistä näkökulmaa. Jotta työstä saataisiin mahdollisimman toimiva, tutkitaan myös 
kirjallisia teoksia aiheesta. 
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2  ASUNTOKAUPPAA SEKÄ LISÄ-JA MUUTOSTÖITÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄN-
TÖ 
Toimiessaan perustusrakentajana rakennusliike perustaa asunto-osakeyhtiön, jonka hallituk-
sessa ovat yleensä rakennusliikkeen työntekijät. Yleinen käytäntö on, että asuntomyyjä sekä 
aluejohtaja muodostavat hallituksen. Ennen asuntokauppojen solmimista tämä perustettu 
asunto-osakeyhtiö omistaa ja hallitsee kaikkia asuinhuoneistoja sekä yleisiä tiloja. Syntyviä 
asunto-osakekauppoja säätelee asuntokauppalaki. 
2.1  Asuntokauppalaki 
Asuntokauppalaki säädettiin vuonna 1994. Lakia uudistettiin vuonna 2005, ja uudistukset 
astuivat voimaan 1.1.2006. Uudistuksen tarkoituksena oli saada laki vastaamaan nykypäivän 
kriteerejä. Kun asiakas ostaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeutta-
van yhteisöosuuden, sitä säätelee asuntokauppalaki. Tämä pätee myös tilanteessa, missä 
asuinhuoneisto on rakentamisvaiheessa tai ennakkomarkkinoinnissa. Lain tarkoituksena on 
suojata ostajan oikeudellinen ja taloudellinen asema. [1.] 
Asuntokauppalaki määritellään seuraavasti: ”Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuin-
huoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman 
suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden 
tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.” [1, 1. Luku, 1 §.]  
Perustajaosakas ei voi tehdä sitovia kauppoja ennakkomarkkinoinnin aikana. Hän voi kui-
tenkin tehdä asiakkaan kanssa varaussopimuksen, joka sitoo myyjän, muttei ostajaa. Varaus-
sopimuksessa voidaan määrittää varausmaksu, joka voi olla enintään 4 % lopullisesta kaup-
pahinnasta. Jos kauppa toteutuu, luetaan tämä 4 %:n varausmaksu kauppahintaan. Mikäli 
ostaja haluaa vetäytyä kaupasta, hän voi sen tehdä. Vetäytymisen jälkeen myyjä on velvolli-
nen palauttamaan varausmaksun ostajalle. [2.] 
Toinen tapa varata asunto on maksaa käsiraha. Käsirahassa pätee sama enimmäisprosentti 
kuin varausmaksussa, joka on 4 %. Tämä on säädetty asuntokauppalaissa. On kuitenkin tär-
keää huomata, että käsiraha ja varausmaksu ovat kaksi eri käsitettä. Käsirahan maksajalla ei 
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ole oikeutta saada käsirahaa takaisin, mikäli kauppa purkautuu käsirahan antajan puolelta. [3, 
s. 41.]  
Kalevi Suojanen, Hanna Savolainen sekä Pekka Vanhanen kirjoittavat teoksessa Opi oikeutta 
2 käsirahasta seuraavaa: ”Ottamalla vastaan käsirahan myyjä sitoutuu pitämään kaupan kohteen va-
rattuna ostajalle. Ostajan kannalta ilmaistuna: ostaja on varannut itselleen oikeuden ostaa asunnon ja 
maksanut tämän vakuudeksi myyjälle käsirahan. Asuntokauppalain mukaan käsiraha voidaan määritel-
lä myös toisella tavalla: ostaja on tehnyt myytävänä olevasta asunnosta ostotarjouksen ja maksanut ostotar-
jouksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman, käsirahan.” 
”Ostajan maksama käsiraha lasketaan lopullisessa kaupassa osaksi kauppahintaa. Jos käsirahan antaja 
ei tee kauppaa, hän menettää käsirahan myyjälle edellyttäen, että kauppa jää tekemättä hänen puolellaan 
olevasta syystä.” [3. s. 41] 
Ennen kuin perustajaosakas voi tehdä sitovia kauppoja asunto-osakkeesta rakenteilla olevas-
ta osakeyhtiöstä, hänen täytyy asettaa pankkiin vakuus sekä luovuttaa turva-asiakirjat säilytet-
täväksi. Turva-asiakirjat on säädetty valtioneuvoston asetuksessa. Kun turva-asiakirjat on 
luovutettu säilytykseen, ei niitä voida muuttaa enää sen jälkeen. [1.] 
Turva-asiakirjat ovat asiakirjoja, jotka koskevat tulevaa osakeyhtiötä ja rakentamishanketta. 
Valtioneuvoston asetuksessa turva-asiakirjoista asuntokaupoissa sanotaan, että turva-
asiakirjoja uudis- ja korjausrakentamishankkeissa ovat: 
 Yhtiön perustamiskirja, kaupparekisterinote ja yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirja 
tai muu selvitys niistä yhtiöjärjestykseen tehdyistä muutoksista, jotka eivät käy ilmi 
kaupparekisteristä, ja todistus yhtiöjärjestystä koskevan muutosilmoituksen jättämisestä 
kaupparekisteriin sekä muuta yhteisöä koskevat vastaavat asiakirjat ja selvitykset, 
 yhteisön taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset yhteisölle myönnettyjen luotto-
jen pääomista, koroista, laina-ajoista ja lyhennyssuunnitelmista, 
 rakennusurakkaa koskevat asiakirjat kuten rakennuslupa, pääpiirustukset urakkaso-
pimus, 
 lainhuutotodistus, kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja tai todistus erityisen oikeuden 
kirjaamisesta sekä maa-alueen vuokrasopimus tai muu selvitys hallintaoikeudesta maa-
alueeseen, jolle rakennukset rakennetaan tai jolla korjausrakennettava rakennus on, 
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 rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote sekä tarvittaessa muu täydentävä selvitys kiinteis-
töön tai maapohjan vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kohdistuvista rasitteista, rasituksis-
ta ja muista oikeuksista, 
 rakennuslupa ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:ssä tarkoitetut 
pääpiirustukset, 
 rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset, 
 rakentamista tai korjausrakentamista koskeva urakka- tai muu sopimus tai, jos sopi-
musta kokonaisurakasta ei ole tehty, osaurakoista tehdyt sopimukset ja arvio myöhemmin 
tehtävien osaurakkasopimusten urakkahinnoista; sopimuksesta on käytävä ilmi urakka-
hinta ja, jos sopimuksen liitteitä ei toimiteta turva-asiakirjojen säilyttäjälle, mitkä ovat 
sopimuksen liitteet; 
 asuntokauppalain 2 luvun 17, 18 b ja 19 §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat va-
kuusasiakirjat. [4, 1. §.] 
Kirjojen säilytyspaikka riippuu siitä, ottaako perustettu osakeyhtiö luottoa luottolaitokselta 
tai pankilta. Jos osakeyhtiö ottaa luottoa, joka on tarkoitus maksaa asuntokaupoista saatavilla 
varoilla, on turva-asiakirjat säilytettävä luottoa antaneessa laitoksessa. Mikäli osakeyhtiö ei ota 
lainaa, on asiakirjat säilytettävä aluehallintovirastossa, jonka toimialueella osakeyhtiön raken-
nukset sijaitsevat, tai luottolaitoksessa, joka on kykenevä ja suostuva tähän. Asiakirjat on kui-
tenkin säilytettävä Suomen rajojen sisäpuolella. [1.] 
Perustajaosakkaan myydessä asunto-osaketta rakentamisvaiheen aikana on kauppasopimus 
aina tehtävä kirjallisesti, jotta se sitoo ostajan. Myöskään sellaisessa tapauksessa, jossa perus-
tajaosakas ei ole asettanut 17 §:n mukaista vakuutta, ei kauppasopimus sido ostajaa. Asetet-
tava vakuus voi olla pankkitalletus, pankkitakaus tai muu vakuus. [1.] 
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Asuntokauppalain 2. luvussa, 11 a §:ssä kerrotaan, mitä kohtia asuntokauppasopimuksesta 
on ainakin käytävä ilmi:  
 Kaupan kohde, 
 myyjä ja ostaja, 
 kauppahinta ja velaton hinta, jos se poikkeaa kauppahinnasta, 12 §:ssä tarkoitetun kaup-
pahintojen maksutilin tunnistetiedot sekä kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksueh-
dot, 
 asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai arvio niistä, 
 ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista sekä tieto turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja 
säilytyspaikan osoitteesta, 
 yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi otettujen vakuuksien lajit ja määrät, 
 ajankohta, jolloin vakuus 18 a tai 18 b §:n mukaisesti vapautuu ilman ostajan suostumusta, 
ja miten ostajan tulee toimia halutessaan estää vakuuden vapautumisen, 
 ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija 20 §:ssä tarkoitetussa ko-
kouksessa, 
 myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus sekä selvitys virheestä ilmoittamista koskevista 4 
luvun 18 ja 19 §:n säännöksistä. [1.] 
2.2  Asuntokauppalaki lisä- ja muutostöiden osalta 
Asuntokaupassa lisä- ja muutostöitä ohjaa niin ikään asuntokauppalaki. Asiakas voi halutes-
saan ostaa lisä- ja muutostöitä rakennusliikkeeltä joko asuntokaupan yhteydessä tai sen jäl-
keen. Jos lisä- ja muutostyöt ostetaan asuntokaupan yhteydessä, ne voidaan kirjata kauppa-
kirjaan. Muussa tapauksessa tehdään erillinen sopimus lisä- ja muutostöistä. Sopimuksen tu-
lee sisältää lisä- ja muutostyön sisältö, hinta, aikataulu sekä maksuerät. [5, s. 46.] 
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Suurimmat lisä- ja muutostyöt olisi hyvä sopia asuntokaupan yhteydessä ja kirjata kauppahin-
taan, koska tällöin voidaan sitoa lisä- ja muutostöiden maksaminen asunto-osakkeen omis-
tusoikeuden siirtymiseen. On myös tapauksia, joissa lisä- ja muutostöistä sovitaan vasta kau-
panteon jälkeen. Tällaisissakin tapauksissa on mahdollista saada lisä- ja muutostöiden hinta 
kirjattavaksi kauppakirjaan ilman erillistä sopimusta. Vanhalan mukaan tällöin menetellään 
seuraavasti: 
 Vanhasta kauppakirjasta tehdään purkusopimus ja siitä toimitetaan yksi kap-
pale pankille. 
 Tehdään uusi kauppakirja ja liitetään lisä- ja muutostyösopimus kauppakir-
jaan. 
 Uusi kauppakirja toimitetaan turva-asiakirjan säilyttäjälle, jotta lisä- ja muu-
tostyösopimus sitoo ostajan. 
 Ostajalle annetaan uusi varainsiirtoverolaskelma, jonka jälkeen tarkastetaan, 
että uuteen kauppahintaan perustuva 10 %:n vakuus on lain mukainen. 
 Omistuskorkotuki- tai aravatuotannossa tämä menettely ei ole mahdollista. 
Tämä siitä syystä, että näissä ostajalle ei myönnetä korkotukilainaa lisä- ja 
muutostyön osuudelle. [5, s. 47.] 
Mikäli kaupanteon jälkeen tulevat lisä- ja muutostyöt ovat pieniä, sovitaan niistä yleensä erik-
seen lisä- ja muutostyösopimuksella. Tässä tilanteessa tehdään ensin kirjallinen lisä- ja muu-
tostyösopimus. Näistä työsuorituksista perittävät maksut peritään kunkin lisä- ja muutostyön 
valmistuttua. On tärkeä muistaa, että tehtäessä lisä- ja muutostyöt erillisellä sopimuksella ei 
voida asunto-osakkeen omistusoikeuden siirtymistä sitoa lisä- ja muutostöiden vastikkeen 
maksuun. [5, s. 47.] 
Lisä- ja muutostöiden osalta on tiettyjä rajoitteita. Ostaja ei voi tilata lisä- ja muutostyösuori-
tusta, joka muokkaisi taloyhtiön yhtiöjärjestystä, jos se vaikuttaisi esimerkiksi vastikkeenmak-
suvelvollisuuteen, ilman jokaisen osakkeenostajan suostumusta. Tällaisesta esimerkkinä huo-
neiston pinta-alan kasvattaminen. Ostaja ei voi myöskään tilata lisä- ja muutostöitä taloyhti-
ön yhteisiin tiloihin, esimerkiksi kuivaushuoneeseen, ilman kaikkien osakkeenostajien suos-
tumusta. [5, s. 46.]  
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3  LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 määrittää lisätyön näin: ”Urakoitsijalta tilattu 
suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteen-
sa.” [6, s. 4.] Esimerkiksi asuntotuotannossa asunnot ovat arkkitehdin piirtämiä. Urakkaso-
pimuksen mukaan rakennusliike rakentaa piirustusten mukaiset asunnot. Mikäli asunnon os-
taja haluaa esimerkiksi jakaa huoneen kahteen osaan väliseinällä, tämä on lisätyö. Toinen yk-
sinkertainen esimerkki on, että asiakas haluaa asunnon parvekkeelle parvekelasituksen. Lisä-
työt ovat siis töitä, jotka eivät sinänsä muuta alkuperäistä urakkaa, vaan ne tehdään alkuperäi-
sen suorituksen lisäksi. Lisätöistä tehdään erillinen kirjallinen sopimus, ja se on tehtävä en-
nen työn suorittamista. Sopimuksesta on löydyttävä lisätyön sisältö, hinta sekä työn mahdol-
linen vaikutus aikatauluun.  
Muutostyö määritetään rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 1983 seuraavasti: ”Suunni-
telmien muuttamisesta aiheutuva työ” [6, s. 4]. Muutostyöllä tarkoitetaan käytännössä työ-
suoritusta, joka muuttaa alkuperäisen urakkasopimuksen sisältöä. Asuntotuotannossa muu-
tostyön esimerkkinä on tilanne, jossa rakennusliike on valinnut itse pintamateriaalit asuntoi-
hin, ja nämä materiaalit siis kuuluvat alkuperäiseen urakkaan. Ostaessaan asunto-osakkeen 
asiakkaalle annetaan kuitenkin mahdollisuus valita itse asunnossa käytettävät pintamateriaalit, 
mikäli kohde on rakennusvaiheessa. Jos valinnat poikkeavat rakennusliikkeen valitsemista 
materiaaleista, ne muuttavat alkuperäistä urakkasopimusta.  
Näitä pintamateriaaleja ovat esimerkiksi parketti, laatat, kalusteiden ovet ja vetimet sekä keit-
tiöntasot. Useimmille asiakkaille sopivat materiaalit löytyvät rakennusliikkeen tarjoamasta 
valikoimasta, mutta osa asiakkaista haluaa valita materiaalit ja kalusteet muualta. Lisäksi moni 
ostaja haluaa päästä itse päättämään ja muovaamaan asunnosta halutunlaisen. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että asukas muuttaa sähköpisteiden, kevyiden väliseinien, ovien sekä 
kalusteiden paikkaa. 
Asuntomyyjien haastatteluista selvisi asuntokauppojen syntymisestä seuraavaa: Asuntokaup-
poja syntyy rakennusvaiheen aikana, ja tämän seurauksena kaikkia muutoksia, joita asiakas 
haluaa, ei aina pystytä toteuttamaan. Tämä koskee tilannetta, jossa kyseistä lisä- ja muutos-
työtä koskeva rakennustyö on jo ehditty suorittaa. Tässä vaiheessa lisä- ja muutostyön teke-
minen olisi kallista ja rakennusajan puitteissa joskus jopa mahdotonta. Tästä esimerkkinä ti-
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lanne, jossa asunnon kylpyhuone on laatoitettu ja asunnon ostaja haluaisi eri laatat seinään ja 
lattiaan.  Muutoksia kuitenkin pyritään toteuttamaan niin paljon kuin aikataulun ja järkevien 
kustannusten puitteissa on mahdollista. [7.] 
Suurin osa lisä- ja muutostöistä tulee asuntokaupan yhteydessä. Tämä on paras mahdollinen 
tilanne, koska silloin työn toteuttamiseen jää enemmän aikaa. Lisäksi aikainen sopiminen lisä- 
ja muutostöistä tuo asiakkaalle enemmän valinnan varaa muutosten osalta. Osassa kaupoista 
muutostöiden toteutus on yksi ehto kaupan syntymiseen. [8.] 
3.1  Yleisimmät lisä- ja muutostyöt 
Yleisimpiä lisä- ja muutostöitä, joita asiakkaat haluavat, ovat pintamateriaalien vaihdot, säh-
köpisteiden lisäykset, valaisimien vaihdot sekä sisäovien vaihdot. Yleisimpiä pintamateriaale-
ja, joita asiakkaat haluavat vaihtaa, ovat laatat ja maalit. Lisäksi useat asiakkaat haluavat tehdä 
kaluste- ja kodinkonemuutoksia. Nämä siis koskevat sellaista tilannetta, jossa asiakas ei löy-
tänyt Rakennusosakeyhtiö Hartelan tarjoamasta vakiovalikoimasta itselleen sopivaa tuotetta. 
Tällaisissa tapauksissa asiakas joko hankkii tuotteen työmaalle itse, tai etsii sopivan tuotteen 
ja ilmoittaa tuotteen tiedot muutosinsinöörille. Tämän jälkeen muutosinsinööri hankkii asi-
akkaan valitsemat materiaalit työmaalle. 
3.1.1  Materiaalivalintalomake 
Asiakkaalla on mahdollisuus valita asunnossa käytettävät materiaalit Hartelan tarjoaman va-
lintalomakkeen avulla. Lomakkeessa annetaan yleensä valittavaksi vain yksi vaihtoehto. Mi-
käli kyseinen tuote tai materiaali ei ostajaa miellytä, voi hän halutessaan tilata muutostyönä 
eri tuotteen tai materiaalin. Seuraavaksi on esitelty materiaalivalintalomake. 
Lomake lähtee liikkeelle keittiöstä, jonne valitaan kalusteiden ovet, vetimet, valolistat ja työ-
tasot. Tämän jälkeen siirrytään keittiön muihin osa-alueisiin, kuten altaaseen, hanoihin, väliti-
lalaatoitukseen, kodinkoneisiin ja laitteisiin.  
Keittiön jälkeen asiakas valitsee makuuhuoneessa käytettävien kalusteiden ovet. Tämän jäl-
keen siirrytään eteisessä käytettäviin kalusteiden oviin. Tästä edetään pesuhuoneen ja erillisen 
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WC:n kalusteisiin ja varusteisiin. Valinnan edessä ovat altaat, kaapistot, vetimet, hanat, kou-
kustot sekä suihkuseinän väri. Seuraavaksi käsittelyssä on sauna, jonne valitaan saunan oven 
väri sekä kiuas.  
Saunan jälkeen ryhdytään valitsemaan pintamateriaaleja. Ensimmäisenä valitaan kosteiden 
tilojen seinälaatoitus sekä lattialaatoitus. Seinälaataksi on vakiona annettu valkoinen laatta, 
mutta lattialaatoissa on vakiona neljä eriväristä laattaa, joista voi valita haluamansa.  Lattia-
laattojen jälkeen siirrytään asuintilojen parkettilattiaan, joka on vakiona tammilautaparketti. 
Lopussa valitaan huoneistossa käytettävät väliovet sekä niille painikkeet. Vakiona on annettu 
valkoinen laakaovi sekä sille kromattu painike. Viimeisenä ovat vuorossa verhokiskot. Va-
kiona on annettu valkoinen lippakisko. Tämän voi halutessaan jättää asentamatta, tai sitten 
tilata muutostyönä erimallisen kiskon. Lähteenä käytettiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan 
Lahden toimipisteen materiaalivalintalomaketta. [9.] 
3.1.2  LISÄ- JA MUUTOSTÖISSÄ YLEISESTI TEHDYT VIRHEET 
Muutoksissa syntyy herkästi virheitä sellaisissa tilanteissa, missä muutoksesta on useita luon-
noksia. Näitä virheitä syntyy niin asiakkaan, asuntomyyjän, muutosinsinöörin kuin työmaan-
kin välillä. Kun useita luonnoksia tehdään, on aina vaarana, että työmaalla muutoksen tekijäl-
lä ei ole viimeisintä päivitettyä muutosversiota käytössään. Tämä johtuu loppukädessä tie-
donkulun katkeamisesta. Kun asioita hoidetaan paljon pelkän puhelinsoiton välityksellä, on 
aina vaarana, että jokin asia jää muistin varaan ja päivittämättä paperille. Tällöin tieto ei siirry 
organisaatiossa eteenpäin. Tämä tieto kävi ilmi kummankin muutosinsinöörin haastattelusta. 
[10.] 
Muutosinsinöörin haastattelun mukaan virheitä syntyy myös herkästi sellaisessa tilanteessa, 
jossa asiakas ei suoraan osaa sanoa, millaisen muutoksen hän haluaa. Tällaisessa tilanteessa 
asuntomyyjä tai muutosinsinööri joutuu selvittämään tietoa asiakkaalta. Kun asiakkaalla ei ole 
tarkkaa mielikuvaa haluamastaan muutoksesta, syntyy herkästi käsitysvirheitä. Tämä käsitys-
virhe tarkoittaa sitä, että asiakas ei osaa tuoda omaa mieltymystään selkeästi ilmi, ja asunto-
myyjä tai muutosinsinööri käsittää muutoksen väärin. Tätä tietoa puolsivat myös asuntomyy-
jät. [11.] 
11 
3.2  Muutostyöt Lahden Hyrrässä 
Esimerkkikohteena työssä käytän rakenteilla olevaa kerrostaloa Lahden Hennalassa. Torna-
tor-nimiselle asuinalueelle nouseva As Oy Lahden Hyrrä on 5-kerroksinen omarahoitteinen 
elementtirunkoinen kerrostalo. Kohde on aloitettu elokuussa 2011, ja se valmistuu keväällä 
2012. Perustusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela. Kohteessa on 27 asuinhuoneistoa, 
ja rakentamisen ollessa kesken kaikkia asuinhuoneistoja ei ole vielä myyty. 
Ensimmäisessä kerroksessa on kolme asuntoa, joilla jokaisella on oma piha-alue. Ylemmissä 
kerroksissa on kuusi asuntoa, ja niiden parvekkeet ovat lasitettuja. Työmaata johtaa vastaava 
mestari, ja hänellä on apunaan työnjohtaja. Lisä- ja muutostöistä vastaa muutosinsinööri. 
Esimerkkikohteesta on kaksi asuntoa, joissa on eri pohjaratkaisut. Kummassakin asunnossa 
on tehty useita muutoksia, jotta esittelystä saatiin mahdollisimman laaja. 
3.2.1  Esimerkkiasunto 1 
Ensimmäinen esimerkkiasunto on saunallinen kolmio. Pinta-ala on 86,5 m². Alkuperäisessä 
pohjaratkaisussa olohuoneen ja makuuhuone 2:n välisessä seinässä oviaukko oli sijoitettu 
keskelle olohuoneen seinää. Ostaja halusi siirtää oven lähelle ulkoseinää, jotta saatiin olo-
huoneeseen yksi pitkä ja ehyt seinä. Oven siirron myötä myös makuuhuoneen komeroryhmä 
siirtyi huoneen toiselle laidalle ja sitä jatkettiin yhdellä kaapilla. Lisäksi olohuoneen sähköpis-
teet siirrettiin oven siirron takia. Olohuoneeseen lisättiin myös yksi tv-antennin pistokepaik-
ka. Eteisessä sijaitseva porttipuhelin oli perusmallina ilman näyttöä. Tässä tapauksessa ostaja 
halusi näyttöruudullisen mallin.  
Makuuhuone 1:n yhteydessä olevaan vaatehuoneeseen tehtiin myös pieniä muutoksia. Vaa-
tehuoneen ovi oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tavallinen saranaovi, mutta se muutet-
tiin liukuoveksi. Lisäksi  vaatehuoneeseen asennettiin 2-osainen pistorasia metrin korkeuteen 
ulkoseinälle. 
Seinäpinnat olivat vakiona valkoiseksi maalatut. Olohuoneen ja makuuhuoneiden väliselle 
seinälle ostaja halusi tapetin. Myös makuuhuone 1:een haluttiin tapetti makuuhuone 2:n vas-
taiselle seinälle. Huoneen muut seinät maalattiin Tikkurilan Symphony-maalilla. Ostaja tahtoi 
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myös, että kaikki muut asunnon maalattavat seinäpinnat maalataan Tikkurilan Lumi-
sisustusmaalilla. 
Keittiöön tehtiin paljon kodinkonemuutoksia. Rakennusosakeyhtiö Hartelan valikoimasta 
löytyvät uuni, jääkaappi, pakastin, astianpesukone sekä liesi vaihdettiin eri malleihin. Keittiön 
taso vaihdettiin myös kivitasoksi. Keittiön vetolaatikostot vaihdettiin Kvalibox-
laatikostoihin, joka on itsestään sulkeutuva malli. Kaikkien keittiökaapistojen vetimet vaih-
dettiin Novartin mallistosta löytyviin malleihin RS 16 ja RS 25, riippuen kaapinoven levey-
destä. Asiakas halusi vetimien asennuksen vaakasuuntaan. Asiakas halusi myös tiskialtaan alla 
sijaitsevaan biojäteastiaan kannen. 
Erilliseen wc:hen valittiin vakiokalusteet, mutta pesualtaan oikealle puolelle lisättiin laminaat-
titaso. Laminaattitason alle asennettiin avolokerikko sekä seinäkaapit peilin viereen. Kalus-
teiden vedin vaihdettiin keittiön tyyliä mukaillen malliin RS 16 tai RS 25 kalusteen leveyden 
mukaan. Kosteiden tilojen (sisältää erillisen wc:n, kylpyhuoneen sekä saunan) vakio seinä- 
sekä lattialaatat vaihdettiin asiakkaan ulkopuolisesta liikkeestä valitsemiin laattoihin. Laatto-
jen vaihdon myötä myös sauma-aineen värit muuttuivat. Suihkun sekä wc-istuimen taakse 
asennettiin tehostetolpat mosaiikkilaatta-arkeista. 
Myös pesuhuoneen kalusteiden vetimet muutettiin samaan malliin kuin erillisessä wc:ssä ja 
keittiössä. Kylpyhuoneen suihkusetti vaihdettiin Oraksen Hydra 390 malliin. Vakiosuihku-
seinä muutettiin lasitiilistä rakennettuun seinään, jota ympäröi alumiinikehys. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan kylpyhuoneeseenkin kuuluu peilikaappi, mutta asiakas halusi peilikaa-
pin pois. Sen tilalle asennettiin seinälle pelkkä peili ja peilin sivuille seinäkaapit. Peilin sivuille 
asennettiin kummallekin puolelle valaisimet. Kylpyhuoneeseen kuuluu alun perin tavallinen 
posliiniallas, jonka leveys on 600 mm, mutta ostaja halusi vaihtaa tämän altaan valumarmo-
rialtaaksi, jonka leveys on 1200 mm. Kylpyhuoneen allasta, kaappeja sekä peiliä siirrettiin lä-
hemmäs pesukoneen varausta, jotta turha rako jää altaan ja pesukoneen välistä pois. Saunan 
vakiolauteet sekä kaiteet ostaja halusi vaihtaa lämpökäsitellyksi haavaksi. Asunnon pohjaku-
vat ennen ja jälkeen muutostöiden on esitelty seuraavalla sivulla (kuva 1, esimerkkiasunto 1:n 
pohjakuva ennen muutoksia ja kuva 2, esimerkkiasunto 1:n pohjakuva muutoksista). 
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Kuva 1. Esimerkkiasunto 1, pohjakuva ennen muutoksia 
 
 
Kuva 2. Esimerkkiasunto 1, pohjakuva muutoksista 
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3.2.2  Esimerkkiasunto 2 
Toinen esimerkkiasunto on myös saunallinen kolmio, mutta pohjaratkaisu on erilainen ver-
rattuna ensimmäiseen esimerkkiasuntoon. Tämän asunnon pinta-ala on 73,0 m². Perus-
tusurakoitsijan tarjoamat väliovet eivät miellyttäneet ostajaa, joten väliovet vaihdetaan 2-
peilisiksi Trend-oviksi. Asunnon olohuoneen ikkunoiden alle asiakas halusi kolme kappaletta 
kukkalautoja. Olohuoneen ja keittiön välissä kulkeva kevyt väliseinä jätetään kokonaan pois. 
Tästä johtuen kyseisessä seinässä sijaitseva ovikin jää luonnollisesti pois. Eteistilassa on va-
kiovarusteena loisteputkiplafondilla toteutettu valaistus. Tämä korvattiin kuudella halo-
geenivalaisimella, jotka upotettiin kattoon. Valomuutokset näkyvät mustilla ympyröillä ku-
vassa 2. Keittiössä, olohuoneessa ja eteisessä on vakiona valoille kaksiasentoinen katkaisija. 
Näihin kolmeen tilaan haluttiin tämä peruskytkin muuttaa himmennettävään malliin. Hylly-
komeroihin, jotka sijaitsevat makuuhuoneissa sekä eteisessä, haluttiin koreja. Nämä korit li-
sättiin haluttuihin kaappeihin. 
Keittiössä tehtiin myös muutostöitä. Keittiön työtason valot ovat vakiona loisteputkiva-
laisimia. Tässä tapauksessa päädyttiin yksittäisiin halogeenivalaisimiin, jotka asennetaan ylä-
kaappien pohjaan. Lisäksi perustusurakoitsijan tarjoamat keittiön laminaattityötasot vaihdet-
tiin graniitiksi. Hartelan valikoimasta löytyvät valkoiset kodinkoneet vaihdettiin RST-
pintaisiin, ja lisäksi pakastin haluttiin monipuolisemmaksi. 
Kylpyhuoneen, WC:n sekä saunan kattopaneelit ovat vakiona vähäoksaista mäntyä. Tämä 
vakiopaneeli haluttiin vaihtaa sormipaneeliin. Saunavalo on vakiona perinteisesti lauteiden 
alla sijaitseva valo. Tämä perinteinen valaisin vaihdettiin nykyaikaisempaan kattorakenteisiin 
asennettavaan kuituvalosarjaan. Pesuhuoneessa sekä WC:ssä vakiovalaisimina olivat yhdet 
loisteputkiplafondit, jotka muutettiin kattoon upotettaviksi halogeenivalaisimiksi. Pesuhuo-
neisiin ei mallihuoneistossa ollut suunniteltu kuivatuspatteria, joten huoneistoon asennettiin 
kromattu rättipatteri. Perusmallisessa ratkaisussa kylpyhuoneessa on suihkuseinä. Tässä huo-
neistossa asiakas tahtoi muuttaa perinteisen suihkuseinän suihkukulmaksi. 
Parvekkeelle kuuluu vakiovarusteena lasitus sekä musta parvekematto. Asiakas halusi vaihtaa 
maton värin harmaaksi. Lisäksi parvekkeen ylälaseihin asennettiin vekkiverhot. Alalaseihin 
tuli sälekaihtimet. Asunnon pohjakuvat ennen ja jälkeen muutostöiden on esitelty seuraavalla 
sivulla (kuva 3, esimerkkiasunto 2:n pohjakuva ennen muutoksia ja kuva 4, esimerkkiasunto 
2:n pohjakuva muutoksista). 
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Kuva 3. Esimerkkiasunto 2, pohjakuva ennen muutoksia 
 
 
Kuva 4. Esimerkkiasunto 2, pohjakuva muutoksista 
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4  ASUKASMUUTOSTEN HALLINTA NYKYISELLÄÄN 
Onnistuneen asuntokaupan kannalta on tärkeää, että ostajan haluamat lisä- ja muutostyöt 
tulevat tehdyksi niin kuin on sovittu. Koska nykypäivänä lisä- ja muutostöiden määrä on 
kasvanut asuintuotannossa, tämä tuo tietynlaisia rasitteita rakennusliikkeelle. Lisäksi käytössä 
olevia menetelmiä ei kaikissa tapauksissa ole kehitetty näin suurelle määrälle muutostöitä 
koskien yhtä kerrostalokohdetta. Myös rakennusajat ovat nykyisten tiukkojen aikataulujen 
vuoksi kohtuullisen lyhyitä.  Tämän takia muutostöiden tekeminen on joskus vaikea sijoittaa 
kireiden aikataulujen sisälle. Näin ollen muutostöiden hallinta on rakennusliikkeessä suuri 
haaste, johtuen monen osapuolen yhteistyöstä sekä aikataulujen tiukkuudesta.  
4.1  Muutosprosessin eteneminen 
Koko prosessi lähtee alkuun asuntokaupasta. Kaupan teon aikana tai sen jälkeen ostaja alkaa 
miettiä, haluaako hän muutoksia asuntoonsa. Jos ostaja päättää tehdä muutoksia, niistä neu-
votellaan asuntomyyjän kanssa. Lisä- ja muutostyösopimuksen tekemiseen on kaksi tapaa. 
Ensimmäinen tapa on tehdä lisä- ja muutostyösopimus asuntokaupan yhteydessä, varsinkin 
jos asuntokaupan ehtona on jokin lisä- tai muutostyö. Tässä tapauksessa ostajan kanssa teh-
dään lisä- ja muutostyöehdotus ja muutosinsinööri alkaa selvittää muutoksien mahdollisuutta 
sekä hintaa. Mikäli lisä- ja muutostöiden toimivuudesta ja kustannuksista päästään sopimuk-
seen, tehdään päätös sekä sopimus lisä- ja muutostöistä. (Kuva 5. Asuntokaupan etenemi-
nen, kun lisä- ja muutostyöt ovat asuntokaupan ehtona) Tässä vaiheessa viimeistään piirre-
tään luonnos sovituista muutoksista asunnon pohjapiirustuksiin, joko käsin tai tietokoneella. 
Nämä kuvat toimitetaan tämän jälkeen joko suunnittelijoille tai kiiretapauksissa suoraan 
työmaalle.   
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Kuva 5. Asuntokaupan eteneminen, kun lisä- ja muutostyöt ovat asuntokaupan ehtona 
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Toinen vaihtoehto on tehdä asuntokaupat ensin, ja tämän jälkeen tehdä erillinen lisä- ja muu-
tostyösopimus. Tässä tapauksessa prosessin kulku on hieman erilainen. Asuntokaupan teke-
misen jälkeen muutosinsinööri laskee lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset ja tekee 
lisä- ja muutostyötarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas hyväksyy tämän tarjouksen, lisä- ja 
muutostyöt menevät tuotantoon. Jos asiakas ei suoraan hyväksy tarjousta, siitä käydään vielä 
neuvottelu, jossa keskustellaan hintaan vaikuttavista tekijöistä, toteutustavasta sekä materiaa-
livannasta. Neuvottelun jälkeen asiakas joko hyväksyy tarjouksen ja lisä- ja muutostyöt me-
nevät tuotantoon, tai hän kieltäytyy ja asuntoon ei tehdä lisä- muutostöitä. Mikäli lisä- ja 
muutostöitä päätetään asuntoon tehdä, piirretään luonnos sovituista muutoksista asunnon 
pohjapiirustuksiin, joko käsin tai tietokoneella. Nämä kuvat toimitetaan tämän jälkeen joko 
suunnittelijoille, tai kiireellisissä tapauksissa suoraan työmaalle. Prosessin kulku erillisen lisä- 
ja muutostyösopimuksen avulla on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Asuntokaupan sekä lisä- ja muutostöiden eteneminen erillisellä lisä- ja muutostyöso-
pimuksella 
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Tällä hetkellä osa asiakkaista sopii muutostöistä usein itse ristiin eri henkilöiden kanssa. En-
sin he sopivat muutoksesta asuntomyyjien kanssa ja sitten muutosinsinöörin kanssa. Lopulta 
he voivat tulla työmaalle sopimaan muutoksesta. Tämä suunnitelmien muuttaminen asiak-
kaan puolelta tapahtuu usein pitkällä aikavälillä, lähtien muutoksen suunnittelusta asunto-
myyjän kanssa. 
Työmaalla työnjohtajat tai vastaava mestari toimittavat tulleet lisä- ja muutostyökuvat aliura-
koitsijoiden työnjohtajille tai suoraan tekijöille. Heidän sekä muutosinsinöörin toimenkuvaan 
kuuluu myös huolehtia, että muutokset tulevat tehdyksi kyseisten työvaiheiden aikana. Myös 
muutosinsinööri ja asuntomyyjät tekevät työmaalle aika ajoin käyntejä. Näillä käynneillä päi-
vitetään mahdollisesti uutta tietoa muutoksista ja tarkastetaan tähän mennessä suoritetut 
muutostyöt. 
4.2  Hinnoittelu 
Nykyisen käytännön mukaan hinnoittelun hoitaa muutosinsinööri. Kun asuntomyyjä saa asi-
akkaalta tietoonsa, millaisia materiaaleja ja muutoksia asiakas asuntoonsa haluaa, hän ilmoit-
taa siitä muutosinsinöörille. Muutosinsinöörin toimenkuvaan kuuluu selvittää materiaalien, 
koneiden sekä aliurakoitsijoiden hinnastoista kyseisten materiaalien yksikköhinnat. Koke-
mukseen ja jälkilaskentatietoon perustuen arvioidaan lisäresurssitarpeet verrattuna vakiohuo-
neiston rakentamiseen. Näiden tietojen perusteella hinnoitellaan muutostyöt. 
Hinnoittelu perustuu valmiiseen laskupohjaan, johon muutosinsinööri laskee lisä- ja muutos-
töiden hinnat. Tämän jälkeen laskupohjasta tulostetaan asiakkaalle esitettävä tekstiosio, tar-
jous lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostyötarjouksesta selviää jokaisen muutokset arvon-
lisäverollinen hinta ja se toimitetaan asiakkaalle. Mikäli asiakas hyväksyy urakoitsijan tekemän 
tarjouksen, voidaan lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset lisätä suoraan kauppahin-
taan, tai niistä voidaan tehdä erillinen sopimus.  
4.3  Materiaalien hankinnat 
Tämän hetken käytäntö Rakennusosakeyhtiö Hartelassa on, että materiaalien hankinnasta 
vastaa muutosinsinööri. Hän laskee ja tarkastaa asuinhuoneistoihin tulevat materiaalit hyvissä 
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ajoin. Lisäksi hän tarkastaa lisä- ja muutostöistä aiheutuvat muutokset myydyissä asunnoissa. 
Tämän jälkeen hän rakentaa hankinta-aikataulun, jonka mukaan hän tilaa lasketut materiaalit 
ennen kyseistä työvaihetta. Tällä saadaan vältettyä turhaa varastointia työmaalla, jossa yleensä 
tulee ongelmia tilanpuutteen vuoksi sekä lisäkustannuksia. 
4.4  Nykyisen käytännön heikkoudet ja puutteet 
Nykyisessä asukasmuutosten käsittelyssä on puutteita. Tämän takia lisä- ja muutostöissä tulee 
ongelmia. Tähän liittyvät tiedonkulku, lisä- ja muutostöiden toteutuksen myöhäinen ajankoh-
ta, hinnoittelun hitaus, materiaalien hankinta ja niiden toimitusaika, tietojen päivittäminen 
sekä töiden valvonta. [12.] 
4.4.1  Hinnoittelu ja materiaalien hankinta 
Hinnoittelun hitaus on yksi tämänhetkisen käytännön heikkouksista. Muutosinsinöörillä me-
nee aikaa laskea jokaisen materiaalin ja muutoksen hinnat, koska niistä ei ole yhtenäistä hin-
nastoa saatavilla. Lisäksi jos lisä- ja muutostöiden toteuttamiseksi joudutaan tekemään suuria 
muutoksia, hänen tulee selvittää, mihin muutos vaikuttaa ja onko se ylipäätään mahdollista. 
Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset, joissa halutaan siirtää seinää, jonka vieressä voi olla 
viemäreiden pystylinjoja. Lisäksi laite- ja konemuutoksissa tulee muutosinsinöörin selvittää, 
soveltuuko kyseinen laite huoneistoon. Projektipäällikkö oli näistä asioista samaa mieltä. [13.] 
Esimerkiksi liesikuvut ovat yksi yleinen muutoskohde, jossa on suuria rajoitteita. Tämä joh-
tuu kerrostaloissa käytettävästä ilmanvaihdosta, joka rajaa liesikupumallit todella vähäisiksi. 
Näin ollen muutosinsinöörin täytyy tehdä yhteistyötä useiden eri alan suunnittelijoiden kans-
sa, jotta hän voi varmistua, millainen kone toimii varmasti asunnossa.  Tästä johtuen lisä- ja 
muutostöiden hinnoitteluun menee usein paljon aikaa, jota asiakkaat eivät aina ymmärrä. 
[10.] 
Materiaalien hankinnassa tulee ongelmia siinä vaiheessa, kun rakennusvaiheen alussa on las-
kettu asuntojen materiaalit. Kun asuntokauppoja syntyy pitkin rakennusvaihetta, muuttuvat 
monesti myös asuntojen pintamateriaalit muutostöiden johdosta. Materiaaliluetteloja ei aina 
muisteta päivittää ajan tasalle tai tieto uudesta materiaalimuutoksesta voi hävitä. Tämän seu-
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rauksena materiaalit tilataan herkästi vanhentuneiden tietojen perusteella. Tästä syntyy työ-
maalle ja muutosinsinöörille turhaa lisätyötä sekä materiaalihukkaa. 
4.4.2  Tiedonkulku 
Tällä hetkellä tiedonkulussa on puutteita. Varsinkin toimiston, muutosinsinöörin, työmaan 
sekä aliurakoitsijoiden välisessä tiedonkulussa on ollut puutteita. Usein asioita hoidetaan pel-
kän puhelinsoiton avulla, jolloin tieto herkästi unohtuu ja näin ollen jää kertomatta eteen-
päin. Usein muutoksista kertominen eteenpäin yksinkertaisesti vain unohtuu muiden töiden 
joukossa.  
Informaatiokatkoksesta johtuen työmaan vastuuhenkilöt eivät aina tiedä tai muista, minkä 
kuvan mukaan kyseinen muutos pitäisi tehdä, mikäli kyseisestä muutoksesta on useita luon-
noksia. Hartelan sisäisessä tietokoneverkossa on työmaan kansion alla oma ”Lisä- ja muutos-
työ – kansio”. Tänne kansioon ei kuitenkaan aina muisteta päivittää uusimpia tietoja tai kuvia 
muutoksista, tai työmaan vastuuhenkilö ei muista niitä katsoa ja sisäistää. Kaikista haastatte-
luista kävi ilmi, että tiedonkulku on ongelmakohtana tällä hetkellä. [14.] 
Lisäksi työnjohtajien ja aliurakoitsijoiden välinen tiedonkulku katkeaa aika ajoin. Tämä joh-
tuu työmaan vastuuhenkilön vähäisestä kanssakäymisestä aliurakoitsijan työnjohtajien kanssa. 
Lisäksi kyseessä voi olla aliurakoitsijoiden työnjohtajien vähäinen informaatio omille työnte-
kijöilleen. Tällainen informaatiokatkos aiheuttaa sen, että jokaisella osapuolella ei ole ajan 
tasalla olevia kuvia tai tietoja kyseisestä muutoksesta. Tästä johtuen osa muutostöistä jää te-
kemättä. Joissakin tapauksissa työ joudutaan tekemään kahteen kertaan. 
Lisäksi osassa tapauksista tiedonkulun puutteellisuuden vuoksi joku osapuolista on käsittänyt 
muutoksen väärin. Tämä osapuoli voi olla asiakas, asuntomyyjä, muutosinsinööri, työnjohta-
ja tai työntekijä. Tämän seurauksena asiakkaan ostamaa muutosta ei osata toteuttaa asiakkaan 
haluamalla tavalla. Yksi yleinen väärin ymmärtämisen esimerkkikohta on muutosinsinöörin 
työssä, kun lisä- ja muutostyöt tulevat hänelle pelkästään tekstin muodossa. Tällöin tulee 
herkästi ymmärrettyä muutos väärin ja näin ollen koko lisä- ja muutostyöprosessi on siltä 
osin vaarassa epäonnistua. 
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Yksi selkeä esimerkki tiedonkulun katkeamisesta eräästä edellisestä kohteesta on pistorasioi-
den siirto. Asunnon ostaja oli tehnyt muutossopimuksen asuntomyyjän kanssa jo puoli vuot-
ta aikaisemmin. Muutoksista oli tehty kuvat, ja ne oli toimitettu työmaalle muutostyökansi-
oon. Kerrostalon valmistumisen lähestyessä asiakas tuli katsomaan lähes muuttovalmista 
asuntoaan. Kierroksen yhteydessä huomattiin, miten asiakkaan tilaamia pistorasiamuutoksia 
ei ollut tehty yhdessäkään huoneessa. Asiaa tutkiessa huomattiin, että kuvat oli kyllä toimitet-
tu työmaalle, mutta työmaalla tiedonkulku oli katkennut syystä tai toisesta. Tämä johtui siitä, 
ettei työmaalla ollut nimitetty selvästi vastuuhenkilöä muutoksia seuraamaan. Muutos oli kyl-
lä katsottu läpi, mutta muutos oli tullut rakennusajan aikaisessa vaiheessa, joten se oli ehditty 
jo unohtaa. Näin ollen kukaan ei ollut informoinut sähköurakoitsijaa muutoksesta. Tästä joh-
tuen sähköurakoitsijalla oli kyseisestä asunnosta vanhat sähkötyökuvat ja työ oli tehty vakio-
kuvien mukaan. Tällaisia esimerkkejä löytyy lähes jokaiselta rakennusliikkeeltä, ja ne täytyisi 
saada kitkettyä pois. 
Tiedonkulkua häiritsee myös asiakkaiden omatoiminen sopiminen lisä- ja muutostöistä asun-
tomyyjien, muutosinsinöörin sekä työmaan kanssa. Tämä aiheuttaa sen, että aina kaikki osa-
puolet eivät tiedä, mistä asiakas on ostanut, maksanut ja lopulta sopinut työmaan kanssa teh-
täväksi. 
4.4.3  Muutostöiden valvonta ja seuraaminen 
Työmaalla muutosten valvonta ja seuraaminen on aikaa vievää työtä. Yleensä kerrostalotyö-
maalla on vastaava mestari sekä yksi työnjohtaja. Koska muutostyöt vaativat paljon resursse-
ja työnjohdolta, kuten kaikki muutkin työmaan tehtävät, työaika ei aina riitä valvomaan jo-
kaista yksityiskohtaa tarkasti. Tämän seurauksena osa muutoksista voi jäädä huomaamatta ja 
kertomatta eteenpäin. Asuntomyyjien ja muutosinsinöörin työnkuvaan ei kuulu valvoa ja 
seurata lisä- ja muutostöitä yksityiskohtaisesti, vaan se on työmaalla toimivien henkilöiden 
tehtävä. Asuntomyyjät ja muutosinsinööri tekevät kuitenkin työmaalle pistokoeluontoisia 
tarkastuksia lisä- ja muutostöiden osalta. 
Lisäksi valvonta ja seuranta vaikeutuvat, kun muutoksia tulee pitkin rakennusvaihetta, usein 
myös rakennuksen loppuvaiheessa. Kauppaa tehdessä asiakkaan on välillä vaikea ymmärtää, 
miksi kaikkia hänen haluamiaan muutoksia ei ehditä tekemään aikataulun antamissa rajoissa. 
Tällaiset tilanteet johtuvat usein lisä- ja muutostyösopimuksen myöhäisestä ajankohdasta. 
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Asiakaspalvelijan on tietysti palveltava asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen 
usein joudutaan venymään sovituista muutosaikatauluista ja se aiheuttaa paineita työmaalla. 
[8.] 
 
Asuntomyyjiltä täytyisi saada vähennettyä lisä- ja muutostöiden valvomisesta ja seuraamisesta 
aiheutuvaa taakkaa. Tämä taakka syntyy, kun he joutuvat muun työn ohella tekemään ylimää-
räisiä kierroksia työmaalla ja huolehtimaan, tulevatko muutokset tehtyä. [12.] 
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5  UUSI MUUTOSTÖIDEN HALLINTAMALLI 
Kaikkien työn helpottamiseksi olisi tärkeää, että olisi yhteinen malli, jonka pohjalta asiat käsi-
teltäisiin ristiriitojen välttämiseksi. Näin säästytään tiedonkatkeamiselta, joka pahimmillaan 
aiheuttaa muutostöiden tekemättä jättämisen. Lisäksi yhteisen toimintamallin avulla muutos-
töiden valvonta ja seuraaminen helpottuu paremman yhteistyön ansiosta. 
5.1  Lisä- ja muutostöiden prosessin kulku 
Uudessa lisä- ja muutostöiden prosessin hallinnassa kaikki lähtee luonnollisesti asuntokau-
pasta ja lisä- ja muutostyösopimuksesta. Kaupan kulku on samanlainen kuin kuvassa 5. Kos-
ka kauppoja syntyy eri rakennusvaiheiden aikana, ei voida määrittää tiettyä aikarajaa, missä 
vaiheessa ei enää muutoksia voida sallia. Tämä johtuu siitä, että asiakasta täytyy voida palvella 
parhaalla mahdollisella tavalla. Aikarajojen asettamisesta lisää kohdassa 5.2.1. 
Kuitenkin lisä- ja muutostöistä tiedottamisen tehostaminen on mahdollista. Tämä saadaan 
aikaiseksi lisäämällä Hartelan tietokannassa olevan muutostöiden kansion käyttöä. Se, joka 
sopii lisä- ja muutostyöstä asiakkaan kanssa, on velvollinen tallentamaan tiedon ja kuvat 
muutoksesta kansioon. Lisäksi hänen täytyy ilmoittaa kirjallisesti muille osapuolille päivitetys-
tä muutoksesta. Pelkkä puhelinsoitto ei riitä, vaan ilmoitus täytyy tehdä kirjallisesti, koska 
puhelun sisältö voi unohtua ja tieto muutoksesta jää rekisteröimättä.   
Toimivin kirjallinen ilmoitus on sähköposti. Sen voi kukin osapuoli katsoa sillä hetkellä, kun 
on aikaa syventyä tulleeseen muutokseen. Lisäksi sähköpostin yhteyteen pitää asettaa kuitta-
us, jonka postin saaja kuittaa, kun on lukenut sähköpostin. Näin ollen sähköpostin lähettäjä 
tietää, milloin kaikki osapuolet ovat varmasti saaneet tiedon muutoksesta. Sähköpostit on 
otsikoitava selkeästi. Ensimmäisenä on työmaan numero, jonka perässä työmaan nimi sekä 
asunnon numero. Lisäksi sähköpostiin tehdään jokaiselle osapuolelle kansio, johon kaikki 
muutostyöstä tuleva materiaali siirretään säilöön. Jos asunnosta tulee usea eri luonnos, täytyy 
asuntoa koskevat vanhat tiedot poistaa. 
Tämän jälkeen muutokset täytyisi viedä suunnittelijoille, jotka päivittävät työpiirustukset ajan 
tasalle. Kun työpiirustukset on päivitetty, ne toimitetaan työmaalle. Työmaan tehtävänä on 
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jakaa tullut tieto aliurakoitsijoille, jotta jokainen osapuoli ja tekijä saa ajan tasalla olevat asia-
kirjat. Tämä tapahtuu aliurakoitsijapalavereiden kautta. Joka viikko pidetään työmaalla aliura-
koitsijapalaveri, jonka yhteydessä käydään läpi uudet lisä- ja muutostyöt. Lisäksi palaverin 
aikana työmaa jakaa yksityiskohtaiset muutostyökuvat, mikäli niitä tarvitaan. Esimerkiksi laa-
toitusurakoitsijalle annettava kuva kylpyhuoneen seinälle tulevasta mosaiikkilaatoituksesta, 
josta selviää muutoksen tarvittavat mitat ja materiaalit. Aliurakoitsijoiden vastuulla on hävit-
tää vanhentuneet asiakirjat omalta osaltaan, jotta työ tehdään uusien suunnitelmien mukai-
sesti.  
Lisäksi työmaa toimittaa jokaiseen asuntoon päivitetyt asuntopohjat, joista selviävät kyseisen 
asunnon kaikki lisä- ja muutostyöt. Näin ollen lisä- ja muutostöiden suorittajilla on helppo 
tarkistaa, ovatko heidän kuvansa ajan tasalla, ennen kuin työtä ryhdytään suorittamaan. Li-
säksi työmaa toimittaa tarvittaessa päivitetyt kerrospohjat jokaiseen kerrokseen, mikäli ker-
roksessa on paljon muutoksia. 
5.2  Muutostöiden pilkkominen 
Lisä- ja muutostöitä suunniteltaessa on tärkeää tietää, millaisia töitä voidaan tehdä nopeasti ja 
vaivattomasti, ja mitkä työt vaativat suuria työpanostuksia. Tällaisten asioiden ymmärtämisen 
helpottamiseksi on tehty kaaviot, jotka auttavat seurantaa kunkin muutoksen osalta. Kaavi-
oista selviää mitä asioita on otettava huomioon suunnitellessa kyseistä lisä- tai muutostyötä. 
Lisäksi kaavioista selviää muutoksen vaikutukset koko asuntoon, jos sellaisia on.  Kaaviot on 
pyritty tekemään mahdollisimman helppolukuisiksi. Vaikutuskaaviot ovat liitteessä 2. 
 
Aikarajojen asettaminen 
 
Kun sopimusta lisä- ja muutostöistä tehdään asiakkaan kanssa, on tärkeää saada asiakas ym-
märtämään, että päätös suurista muutoksista on saatava nopeasti. Tämä johtuu siitä, että joi-
takin muutoksia ei pystytä tekemään myöhäisessä rakennusvaiheessa. Tämän onnistumiseksi 
on laadittava alustava taulukko, josta selviää helposti, mihin päivämäärään mennessä tietyistä 
muutoksista on tehtävä päätös, jotta ehditään tilamaan tarvittavat materiaalit ajoissa työtä 
varten. Nämä päivämäärät sidotaan materiaalihankinta-aikatauluun, jotta hankintojen tekijällä 
on aikaa laskea tarvittavat materiaalit muutoksiin. Esimerkkinä tästä on muutostyö, jossa siir-
retään wc-istuimen paikkaa. Tällainen muutos täytyy tietää ennen kuin asunnon kosteiden 
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tilojen lattiat valetaan, koska kyseinen muutos vaatii viemäröinnin, raudoituksen sekä lattia-
lämmityksen uudelleen suunnittelua. 
 
Lisä- ja muutostöiden hallinnan helpottamiseksi työstettiin materiaalihankintoihin sidottu 
aikataulu. Aikataulussa on aikajana, josta käy selville, missä kohtaa on tilattava tietyt materi-
aalit, jotta ne ehtivät työmaalle ennen kyseisen työn aloittamista. Tämän avulla hankintaa 
suorittava muistaa tarkastaa, että onhan kaikkien asuntojen materiaalimuutokset otettu huo-
mioon tilaukseen. Näin säästyttäisiin tilanteelta, jolloin materiaalimuutoksia ei olisi otettu ti-
lauksen yhteydessä huomioon ja saataisiin oikea materiaali työmaalle oikeaan aikaan. Aikatau-
lu on liitteessä 1. 
5.3  Tiedonkulku 
Päivitetyt kuvat toimitetaan aliurakoitsijoille laminoituna Hartelan puolesta. Kun uudet la-
minoidut kuvat viedään urakoitsijoille kerroksiin, vanhat kuvat arkistoidaan työmaatoimis-
toon. Näin päästään eroon siitä, että urakoitsijat tekevät vanhojen kuvien mukaan, joissa 
asukasmuutokset eivät näy.  
Tiedonkulun parantamiseksi on tärkeää, ettei asiakas sovi lisä- ja muutostöistä usean eri osa-
puolen kanssa. Tämä täytyy kulkea yhden henkilön kautta, ja hän välittää tiedon eteenpäin. 
Aluksi asiakas tekee kaupat asunnosta sekä lisä- ja muutostöistä asuntomyyjän välityksellä. 
Tämän jälkeen kaikki muutokset tulee tehdä ja sopia muutosinsinöörin kanssa, joka tiedottaa 
muita osapuolia suunnitelmien muutoksista. Kaikki sopimukset muutostöistä on tehtävä kir-
jallisesti, jotta sopimukset olisivat täysin pitäviä kummankin osapuolen osalta. On suljettava 
mahdollisuus, että asiakas sopii työmaalla työnjohtajien kanssa tehtävistä töistä. Näin ei tule 
ristiriitoja sopimuksien ja toteuttamisen osalta. Tällä tavoin saadaan selkeä tieto siitä, mitä 
asiakas on ostanut ja sopinut. Tämä parantaa työntehokkuutta ja varmuutta siitä, että työ tu-
lee tehdyksi ajoissa ja sovitulla tavalla. Lisäksi yhteisiä palavereita lisä- ja muutostöistä on pi-
dettävä asuntomyyjien, muutosinsinöörin sekä työmaan vastuuhenkilön kesken. Tällä saa-
daan tiedot tasattua tehokkaasti kaikille osapuolille henkilökohtaisesti. Nämä palaverit on 
sidottu työmaan aikatauluun, jotta palavereissa voidaan tarkistaa myös lisä- ja muutostöihin 
tilattavat materiaalit ajoissa.  
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Ennen työsuorituksen alkamista on pidettävä aloituspalaveri, jossa käydään kyseiseen työhön 
vaikuttavat lisä- ja muutostyöt. Esimerkkinä tällaisesta ovat laattamuutokset. Ennen tietyn 
kerroksen laatoituksen aloittamista kyseinen palaveri pidetään hyvissä ajoin. Kokouksessa 
käydään läpi kaikkien siinä kerroksessa olevien asuntojen laattamuutokset ja katsotaan, onko 
kaikilla osapuolilla päivitetyt asiakirjat. Lisäksi tarkastetaan, onko asiakkaan valitsemat mate-
riaalit tilattu, jotta työtä voidaan alkaa suorittaa järjestelmällisesti. Tämän jälkeen työmaan 
vastuuhenkilö tarkastaa myös laatoitusurakoitsijalta, että hän on muutoksista ajan tasalla. 
On myös tärkeää kiinnittää huomiota muutoksien aikatauluun. Heti muutosten tullessa vie-
dään ne suunnitelmiin ja tiedoksi kaikille osapuolille. Tästä esimerkkinä ovat sähköpisteiden 
muutokset kantaviin elementtiseiniin. Muutosten tullessa tieto lähetetään heti suunnittelijalle 
ja suunnittelijalta elementtitehtaalle. Näin saadaan aikaa rakentamisvaiheeseen, kun turha 
piikkaaminen ja sähköpisteiden siirto työmaalla jää vähäiseksi. 
5.3.1  Toimiston ja muutosinsinöörin tehtävät 
Toimistoryhmään kuuluvat asuntomyyjät sekä muutosinsinööri. Asuntomyyjien tehtävänä on 
palvella asiakasta ja käydä neuvotteluja niin asuntokaupasta kuin lisä- ja muutostöistä. Heidän 
täytyy saada asiakkaalta tarkka tieto siitä, millaisen lisä- tai muutostyön he haluavat. Tämä 
vaatii välillä suurta työpanosta, koska aina asiakas ei itsekään tiedä tarkkaan, millaisia muutos-
töitä hän haluaa. 
Asuntomyyjien täytyy myös huolehtia siitä, että myymiensä lisä- ja muutostöiden kuvat ja 
tiedot menevät tietokoneverkossa olevaan muutostyökansioon ja tiedotetaan muita osapuolia 
kirjallisesti päivitetyistä tiedostoista. Muilla osapuolilla tarkoitan tässä yhteydessä työmaan 
vastuuhenkilöä sekä muutosinsinööriä, mikäli muutosinsinööri ei ole ollut mukana lisä- ja 
muutostyöneuvottelussa. Tämä varmistaminen tapahtuu sähköpostilla, jonka lukija kuittaa 
luetuksi lähettäjälle. Kuittaaminen on aina ehdottoman tärkeää, että uusi käytäntö saadaan 
toimimaan ja sisäistettyä. 
Myös muutosinsinööriä koskee sama tehtävä muutosten tiedottamisen ja päivittämisen osal-
ta. Lisäksi muutosinsinöörin täytyy henkilökohtaisesti huolehtia siitä, että työmaalla vastuu-
henkilö on ymmärtänyt ja sisäistänyt myydyt muutokset. Usein tämä aiheuttaa suurta työ-
panosta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.  
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Koska muutosinsinööri tekee myös hankinnat, on hänen vastuullaan tehdä materiaalihankin-
taan sidottu graafinen aikataulu. Aikataulu täytyy toimittaa myös työmaalle toimiston seinälle. 
Näin myös työmaa voi helposti seurata missä vaiheessa materiaalitilaus on menossa. Lisäksi 
hankintamiehen on tiedotettava työmaalla kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla tieto siitä, 
että materiaali on tilattu. Sähköpostissa täytyy olla tarkka luettelo, esimerkiksi tilausvahvistus. 
Tilausvahvistuksesta selviää artikkeli, aikataulu ja toimitusmäärä. Näin vältytään virhetilauk-
silta ja liian suurilta määriltä, mikäli työmaalla on vähäisesti tilaa materiaalien säilyttämiseen. 
Työnjaon selventämiseksi laadittiin vastuunjakotaulukko, joka on liitteessä 3. 
5.3.2  Työmaan tehtävät 
Työmaalle on nimitettävä yksi henkilö, joka on vastuussa lisä- ja muutostöiden toteuttami-
sesta. Tämä henkilö voi olla joko vastaava mestari tai työnjohtaja. Hänen vastuullaan on seu-
rata aktiivisesti päivitettyjä muutoksia ja pitää aliurakoitsijat ja työntekijät ajan tasalla tulevista 
muutoksista. Kun päivitetyt asiakirjat muutoksista tulevat työmaalle, työmaa jakaa ne aliura-
koitsijoille seuraavassa aliurakoitsijapalaverissa, mikäli muutoskohteet eivät ole kiireellisiä. 
Työmaa huolehtii myös asuntojen pohjakuvien sekä kerroskuvien päivittämisestä kohtee-
seen. Lisä- ja muutostöiden valvonta on myös pääsääntöisesti työmaan vastuuhenkilön vas-
tuulla. 
Mikäli muutosinsinööri ei ole työtehtävissä esimerkiksi sairaustapauksessa, ottaa työmaan 
vastuuhenkilö muutosinsinöörin tehtävät hoidettavakseen. Mikäli työmaan vastuuhenkilö on 
tehtävistä poissa, on työmaan vastaavan mestarin tai toisen työnjohtajan otettava työtehtävät 
hoitaakseen. Tällä tavalla saadaan varmistettua, että työt tulevat tehdyksi vaikka henkilö-
resurssit pienentyisivät. Työnjaon selventämiseksi laadittiin vastuunjakotaulukko, joka on 
liitteessä 3. 
5.4  Päivitetty hinnasto 
Rakennusosakeyhtiön Hartelan tekemistä lisä- ja muutostöistä tehtiin lista ja työstettiin nii-
den pohjalta tämänhetkiset yksikköhinnat. Yksikköhintaluetteloon otettiin mukaan vain sel-
laiset lisä- ja muutostyöt, joiden materiaalihinnat eivät suuresti vaihtele. Esimerkiksi ylimää-
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räisten sähköpisteiden ja kuituvalosarjojen hinnat ovat tällaisia. Hinnastoon ei voitu ottaa 
mukaan esimerkiksi parketin vaihtoa, koska parkettien hintaerot ovat todella suuri. Yksikkö-
hintaluettelon päivittämiseen täytyy nimetä henkilöt, jotka tekevät päivittämisen esimerkiksi 
joka vuosi tammikuussa. Yksikköhinnat ovat liitteessä 4. 
Yksikköhintaluettelo on selkeä ja helppolukuinen. Yksikköhintaluettelossa ei otettu huomi-
oon pienten yksityiskohtien ja varusteiden osalta työkustannuksia, koska ne ovat niin pieniä. 
Näitä varusteita ja yksityiskohtia ovat esimerkiksi pyyhekoukut, WC-paperitelineet ja kukka-
laudat. Tällä saadaan asiakas ottamaan tuote Rakennusosakeyhtiö Hartelan kautta, jolloin 
vältytään tilanteelta, jossa asiakas ostaa tuotteen muualta ja tuo irtotuotteen työmaalle itse. 
Esimerkkinä tästä on Oskarin oksa, joka maksaa kaupassa 35 euroa. Rakennusosakeyhtiö 
Hartela myy sen asukkaalle sillä hinnalla asennettuna, jolloin turha työajan laskeminen jää 
pois. Tuote tilataan työmaalle ajallaan ja tämä on helpoin tapa rakennusliikkeelle. 
Lisäksi Rakennusosakeyhtiö Hartelassa käytettyä hinnoittelutyökalua päivitettiin. Työkalu oli 
valmis taulukkolaskentapohja, jolla laskettiin lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset 
sekä asiakkaalle tarjottava hinta. Taulukkolaskentapohjaa yksinkertaistettiin ottamalla vanhas-
ta laskentapohjasta pois arvonlisäverottomat hinnat ja siistimällä ulkoasua. Asiakkaalle tehtä-
vä tarjouspohja tehtiin myös uuteen muotoon. Uusi tarjouspohja on ilmavampi, ja siinä on 
enemmän tilaa lisä- ja muutostyöneuvotteluissa tehtäville merkinnöille.  Uusi hinnoittelutyö-
kalu on liitteessä 5. 
Oleellista hinnoittelussa on saada tarjous mahdollisimman nopeasti asiakkaalle, ja tätä myötä 
myös sopimus allekirjoitettua. Näin saadaan asiakas sitoutumaan nopeasti, ja asiakirjojen päi-
vittäminen nopeasti käyntiin. Tämän seurauksena myös lisä- ja muutostöistä aiheutuvat 
suunnitelmien muutokset voidaan ottaa työmaalla hyvissä ajoin huomioon. 
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6  UUDEN MUUTOSTYÖMALLIN TOIMINTA TYÖMAALLA 
Liitteestä 1 löytyvää aikataulua sovellettiin esimerkkikohteeseen, jotta saataisiin nähtäville, 
kuinka aikataulu käytännössä toimii. Tässä esimerkkisovelluksessa on otettu huomioon vain 
esimerkkiasunto 1:een tulevat muutokset ja niiden lisä- ja muutostyöprosessi. 
 
Asuntokauppa on solmittu 15.6.2011, ja materiaalivalinta on suoritettu 10.10.2011. Erilliset 
lisä- ja muutostyösopimukset on tehty kolmessa osassa. 1. osa on allekirjoitettu 3.11.2011, 2. 
osa 4.12.2011 ja 3. osa 19.12.2011. Sopimuksista selviää, milloin eri muutokset on varmistet-
tu ja voitu lähettää jokaiselle osapuolelle nähtäviksi. Lisä- ja muutostöiden selventämiseksi 
lisä- ja muutostyösopimukset ovat liitteessä 6. 
 
Laaditussa aikataulussa näkyy selkeästi, milloin lisä- ja muutostöiden kanssa tekevät henkilöt 
pitävät lisä- ja muutostyökokouksen esimerkiksi laattatöiden osalta. Tässä kokouksessa käy-
dään läpi tulleet laattamuutokset ja tasataan tiedot kaikille osapuolille. Kokouksessa tulee 
esille, että esimerkkiasuntoon 1 on tulossa laattamuutoksia. Muutetut materiaalit tarkistetaan 
ja todetaan tiedot oikeiksi 31.10.2011. Tämän jälkeen käydään läpi muut tähän asuntoon tu-
levat muutokset ja katsotaan, mihin kohtaan aikataulua ne sijoittuvat. Tässä asunnossa lisä- ja 
muutostöitä ovat: 
 väliseinämuutos (sis. oven siirron) 
 kodinkonemuutokset 
 sähköpisteiden ja -kytkimien muutokset sekä porttipuhelimen muutos 
 kalustemuutokset keittiön, makuuhuoneen, wc:n sekä kylpyhuoneen osalta 
 vesikalusteiden muutos 
 ovimuutos vaatehuoneeseen 
 saunan laude- ja kaidemateriaalin muutos 
 laattamuutokset wc:hen ja kylpyhuoneeseen. 
 
Työmaan vastuuhenkilö selvittää tässä vaiheessa tarkasti tulevat muutokset ja tarvitsee lisä- ja 
muutostöistä kuvat. Tämän jälkeen hän ilmoittaa tulevista muutoksista jokaiselle aliurakoitsi-
jalle, joita muutokset koskevat. Hän laatii jokaiselle aliurakoitsijalle oman listan lisä- ja muu-
tostöistä sekä antaa päivitetyt lisä- ja muutostyökuvat aliurakoitsijapalaverissa. Esimerkiksi 
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tämän palaverin jälkeen työmaan vastuuhenkilö toimittaa laattamuutoksien asiakirjat laatoi-
tusurakoitsijalle seuraavassa aliurakoitsijapalaverissa, jotta hänellä on ajantasainen tieto suun-
nitelmien muutoksesta. Jos kokouksessa tulee ilmi muita lisä- ja muutostöitä, niistä tiedote-
taan jokaiselle aliurakoitsijalle, joita ne koskevat. 
 
Näin jokaisella aliurakoitsijalla on päivitetty tieto siitä mitä asuntoon tehdään, ja miten se 
vaikuttaa heidän työsuoritukseensa. Tässä tapauksessa esimerkkiasunto 1:ssä tehtävät muu-
tokset koskevat seuraavia aliurakoitsijoita: 
 Sähköurakoitsijaa 
 Kalusteurakoitsijaa 
 LVI-urakoitsijaa 
 Laatoitusurakoitsijaa 
 Väliseinäurakoitsijaa 
 Saunaurakoitsijaa 
 
Koska kyseiset lisä- ja muutostyösopimukset ja suunnitelmat on tehty rakentamisen ollessa jo 
pitkällä, ei kyseisiä lisä- ja muutostöitä voida viedä enää elementtisuunnitelmiin. Tästä johtu-
en työmaa piikkaa esimerkiksi elementtiseinille tulevat sähköpisteiden paikat. 
 
Laatoitustöiden ollessa käynnissä työmaan vastuuhenkilö kiertää lisä- ja muutostyökohteet 
läpi ja tarkastaa, että kaikki suunnitelmamuutokset on otettu huomioon. Näin saadaan var-
mistettua, että asiakkaiden ostamat lisä- ja muutostyöt tulevat toteutetuiksi asiakkaan halua-
malla tavalla. 
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7  UUDEN MUUTOSTYÖMALLIN TOIMIVUUS 
Uskon, että kaikkien kehitettyjen komponenttien avulla lisä- ja muutostyöprosessista saadaan 
enemmän irti ja kaikkien osapuolten työskentely helpottuu. Kehitetty muutostyömalli vaatii 
jonkin aikaa totuttelua toimihenkilöiltä, jotta uusi käytäntö saadaan sisäistettyä. 
Lisä- ja muutostöiden vaikutuskaavioilla helpotetaan muutosten aiheuttamien toimenpiteiden 
hahmottamista. Kaaviot tulevat tarpeellisiksi varsinkin silloin, mikäli muutostöiden kanssa 
työskentelee sellainen henkilö, joka ei ole aiemmin tehnyt vastaavanlaista työtä.  Kaavioiden 
avulla henkilö saa viitteitä siitä, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon muutostyön takia ja mi-
ten muutostöiden hahmottaminen sekä toteuttaminen onnistuu paremmin. Tämän seurauk-
sena lisä- ja muutostyötarjous saadaan nopeammin asiakkaalle ja tämän hyväksymisen jälkeen 
uudet suunnitelmat työmaalle. 
Tiedonkulun sekä muutoskuvien päivittämisen parantamisella saadaan aikaiseksi selkeämpi 
työympäristö kaikille. Kun jokaisella osapuolella on ajantasaiset tiedot muutoksista, ei epä-
selvyyksiä pitäisi syntyä ja lisä- ja muutostyöt saadaan hoidettua entistä käytäntöä paremmin. 
Sähköpostin kuittaustoiminnalla saadaan varmistettua kätevästi, että jokainen osapuoli on 
varmasti ainakin saanut ajantasaisen tiedon asiasta. Tämä vähentää tiedon lähettäjän taakkaa 
siltä osin, ettei hänen tarvitse varmistella muulla tavoin, että onhan vastaanottaja saanut var-
masti päivitetyt tiedot ja asiakirjat. Tämä tuo lisää luotettavuutta muutostöiden suorittami-
seen. 
Yhteisien aikataulutettujen lisä- ja muutostyöpalavereiden lisääminen tuo myös ajantasaista 
tietoa osapuolille, mutta myös lisää yhteistyötä toimihenkilöiden välillä. Näiden palavereiden 
avulla saadaan parannettua samalla uuden muutostyömallin toimivuutta, koska yhteiset kes-
kustelut syventävät kaikkia osapuolia toimintamallin sisäistämiseen. Lisäksi aikataulutettujen 
lisä- ja muutostyöpalavereiden jälkeen pidetään joka viikko aliurakoitsijapalaveri. Näiden 
avulla tieto saadaan vietyä myös aliurakoitsijoille viipymättä. Kun yhteistyö sujuu paremmin, 
uskon että työn tuottavuus paranee sen mukana. Lisäksi aliurakoitsijapalavereiden yhteydessä 
käytävät tarkastukset lisä- ja muutostöiden osalta tuovat aliurakoitsijoille ajantasaisen tiedon 
uusista lisä- ja muutostöistä ja tieto saadaan siirrettyä suunnitelmista toteutukseen. 
Vastuunjakotaulukon avulla saadaan selkeästi jaettua tehtävät jokaisen toimihenkilön osalta. 
Koska tällaista taulukkoa ei ole ennen ollut, on tullut tilanteita, joissa asiat jäävät hoitamatta. 
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Taulukon avulla saadaan jokaiselle annettua oma osa-alue, jonka asianomainen hoitaa ja risti-
riitoja ei tämän asian yhteydessä pääse syntymään.  
Päivitetyn laskentataulukon etuna entiseen on se, että yksinkertaisempi malli on helpompi 
käyttää. Tästä johtuen laskentataulukko ei vaadi lisäkoulutusta käyttäjältä. Kun arvonlisävero-
ton hinta otettiin taulukosta pois, päästään eroon siitä virheestä, että asiakkaalle vahingossa 
annettaisiin lisä- ja muutostyötarjouksessa arvonlisäveroton hinta. Yksikköhintataulukon 
avulla päästään eroon yleisimpien lisä- ja muutostöiden ja varusteiden laskemisesta, jolloin 
aikaa jää enemmän muiden töiden hoitamiseen. Tästä johtuen saadaan lisä- ja muutostyötar-
jous nopeammin asiakkaalle.  
Yksikköhintataulukko vaatii vuosittaista päivittämistä. Tämän päivittämisen tekee muutosin-
sinööri esimerkiksi aina tammikuun aikana. Tällä saadaan jokaiselle vuodelle ajantasaiset hin-
nat. 
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8  YHTEENVETO 
Insinöörityöprosessin aikana saatiin uusia ideoita siitä, kuinka parantaa lisä- ja muutostyö-
prosessia entisestään. Ongelmakohtiin, kuten lisä- ja muutostöistä tiedottamiseen, yleiseen 
tiedonkulkuun, hinnoitteluun ja lisä- ja muutostöiden valvontaan perehdyttiin ja niiden pa-
rantamiseksi kehitettiin uusi toimintamalli.  
Lisä- ja muutostöiden nopean laajuuden hahmottamisen työkaluksi tehtiin yleisimpiä muu-
tostöitä koskevat kaaviot. Kaavioista selviää työn vaikutukset koko asunnon rakentamiseen 
ja siinä tehtäviin töihin. Kaavion avulla saadaan nopeasti selville, minkä alan suunnittelijoille 
ja urakoitsijoille täytyy ilmoittaa tulevasta muutostyöstä. 
Muutoskuvien päivitystä täytyy nopeuttaa, jotta saadaan turha työ sekä väärinkäsitykset sul-
jettua pois. Päivityksistä ilmoittamista tehostetaan kaikille osapuolille. Lisäksi työmaalle nimi-
tetään muutostöistä vastaava henkilö, joka huolehtii töiden toteutuksesta ajallaan. 
Lisäksi sähköpostin käyttöä on tehostettava tiedonkulun parantamiseksi. Lisä- ja muutostöitä 
koskevat postit täytyy varsinkin alussa kuitata luetuksi lähettäjälle. Työmaan hankinta-
aikatauluun sidotaan lisä- ja muutostyöpalaverit, jotka pidetään järjestelmällisesti. Kokouksis-
sa saadaan kaikkien osapuolten tiedot päivitettyä ajan tasalle. 
Hinnoittelua parannettiin valmiilla yksikköhintataulukolla. Yksikköhintataulukon avulla muu-
tosinsinöörin ei tarvitse etsiä yleisimmille lisä- ja muutostöille erikseen hintoja, vaan hinnat 
löytyvät suoraan taulukosta. Lisäksi yrityksessä käytettyä hinnoittelutyökalua yksinkertaistet-
tiin, jolloin sen käyttö helpottui. 
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